Zalacznik Nr 4 do SWZ
Nr sprawy 02 /2025

UMOWA Nr 02/2025
o wykonanie nadzoru inwestorskiego (zwana dalej ,,Umow3a”)

zawarta w Ciechanowie w dniu .........2025 r. pomi¢dzy:

Elektrocieptownia Ciechanéw Sp. z 0.0., z siedzibg w Ciechanowie, przy ul. Tysiaclecia 18, 06-400
Ciechanow, wpisanag do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla FLodzi-Srodmiescie w  Lodzi XX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego , pod numerem KRS 0000134317, o wysokosci kapitalu zaktadowego 11 229 640,00 zi, NIP
5660005265, ktore reprezentuja:

Matgorzata Niestepska - Prezes Zarzadu
Pawet Kuskowski - Prokurent

zwanymi dalej ,,Zamawiajacym” lub ,,Strong”

zwanym dalej “Wykonawca” Iub ,,Strong”

Zawarcie Umowy nastepuje w zwigzku z udzieleniem Wykonawcy zamowienia zgodnego z Przetargiem
nieograniczonym Nr 02/2025 z dnia 07.02.2025r., przedstawionym przez Zamawiajgcego w postgpowaniu
niepublicznym na “Wykonanie kompleksowej ustugi — petnienie funkcji inzyniera kontraktu/Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej ,, Wykonawcq”, w ramach inwestycji p.n. Digitalizacja sieci
cieplowniczej nalezqcej do Elektrocieplowni Ciechanow Sp. z o0.0.”

Zadanie 1. Modernizacja poprzez montaz urzqdzen i opomiarowanie weztow cieplnych nalezgcych do
Elektrocieptowni Ciechanow Sp. z o.o.

Zadanie 2. Modernizacja poprzez montaz przepustnic z napedami elektrycznymi i opomiarowanie

komor cieplowniczych nalezgcych do Elektrocieptowni Ciechanow Sp. z o.o.

Zadanie 3. Budowa odcinka sieci swiattowodowej pomiedzy komorami cieptowniczymi K5-K13/4 oraz
przylgcza swiattowodowego miedzy komorg cieptowniczqg NKS1 a Centralng Cieplowniq ™.

§1
Przedmiotem Umowy jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego wielobranzowego zgodnie z ponizszym
opisem:
1. Opis przedmiotu zamo6wienia:
Przedmiotem zamoéwienia jest petienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej
,»Wykonawca”, w ramach inwestycji p.n. ,,Digitalizacja sieci cieptowniczej nalezacej do Elektrocieptowni
Ciechanow Sp. z 0.0.”
Zadanie 1. Modernizacja poprzez montaz urzadzen i opomiarowanie we¢zlow cieplnych nalezacych do
Elektrocieptowni Ciechandéw Sp. z o.0.
Zadanie 2. Modernizacja poprzez montaz przepustnic z napedami elektrycznymi i opomiarowanie komor
cieptowniczych nalezacych do Elektrocieptowni Ciechandéw Sp. z o.0.
Zadanie 3. Budowa odcinka sieci §wiattowodowej pomiedzy komorami cieptowniczymi K5-K13/4 oraz
przytacza swiattowodowego miedzy komorg cieptowniczg NKS1 a Centralng Cieptownia.
Przedmiot zaméwienia dotyczy pehienia funkcji wielobranzowego nadzoru inwestorskiego w imieniu
zamawiajacego dla calego zadania.
2.0gdIny opis zadan dla wykonawcy zaméwienia:

2.1.  nadzor techniczny i prawny na budowie;

2.2.  kontrola i weryfikacja dokumentacji oraz rob6t budowlanych;

2.3.  kontrola rozliczen budowy;

2.4.  podejmowania dziatan ekonomiczno — organizacyjnych oraz decyzji technicznych, zwigzanych z

realizacja zamowienia;
2.5.  wsparcie i doradztwo przy opracowaniu projektow wykonawczych dla w/w zadan.



3.Szczegotowy opis zadan dla wykonawcy zamoéwienia:

3.1.  Zakres ustugi obejmuje czynno$ci wynikajace z obowigzkow Inspektora i jego uprawnien, o
ktérych mowa w art. 25, 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz.
1202, t.j.). Nadzor ma charakter wielobranzowy tj:

3.1.1. konstrukcyjno — budowlany;

3.1.2. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

3.1.3. instalacyjny w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen, -elektrycznych i AKPiA oraz
elektroenergetycznych;

Do obowigzkow Wykonawcy, naleze¢ bedzie wspotpraca z Zamawiajacym,

Wykonawcg robdot budowlanych oraz projektantem peligcym nadzoér autorski. Koordynator nadzoru

sprawuj¢ kontrole nad pozostatymi inspektorami. Kazdy wniosek Inspektora Nadzoru lub
Wykonawey — robot budowlanych dotyczacy zmian w

stosunku do rozwigzan opisanych w Projektach Budowlanych i Wykonawczych oraz dokumentacji

technicznej, ktora jest w trakcie opracowywania, musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie dokumentowal wykonane roboty budowlane w postaci notatek, dokumentacji

fotograficznej, protokotow itp.

3.2. W ramach zamoéwienia do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

3.2.1. protokolarne przekazanie wykonawcy robot budowlanych terenu budowy,

3.2.2. reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej

realizacji z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych, obowigzujacymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno

— budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. W tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawaé

wigzace polecenia co do usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze

wymagajacych odkrycia robdt Iub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych

prowadzonych roboét budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

wyroboéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

3.2.3. uczestniczenie we wszystkich czynno$ciach, do dokonania ktérych zobowigzany jest

Zamawiajacy, a dotyczacych robot budowlanych realizowanych przez wykonawceg robot budowlanych w

okresie obowigzywania umowy, w tym prowadzenie narad technicznych w terminach uzgodnionych z

Zamawiajacym, odbiorowych, problemowych i innych organizowanych przez ktoérgkolwiek ze stron,

3.2.4. niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez wykonawce

umowy o roboty budowlane z podwykonawca,

3.2.5. wspolpraca z Zamawiajacym, jednostka projektowa i wykonawca robot budowlanych w zakresie

realizowanych robot budowlanych, w tym stale konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz

Zamawiajacego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezacych problemow,

3.2.6. pisemne informowanie Zamawiajagcego o postepie robot na budowie i ewentualnych

trudno$ciach w ich realizacji — wedtug potrzeb, nie rzadziej jednak niz raz w miesigcu, a takze na kazde

wezwanie Zamawiajacego,

3.2.7. weryfikacja wnioskow materiatowych Wykonawcy dotyczacych materiatow budowlanych i

instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce do wbudowania pod katem ich

zgodnosci z dokumentacja projektows, kontrola dokumentdéw jako$ci, aprobat, deklaracji
zgodnosci, atestowitp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materialdw

wadliwych badz niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, a nastgpnie kierowanie wnioskow

materialowych do ostatecznej akceptacji Zamawiajacego,

3.2.8. weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez wykonawce robdt budowlanych zwigzanych z

odbiorami rob6t budowlanych (odbiorem robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

odbiorem czegsciowym i odbiorem koncowym), w tym m. in. atestow, certyfikatow, §wiadectw jakosci,

wynikow badan itp., sprawdzania protokotéw oraz kontrola materiatow 1 urzadzen przed ich

wbudowaniem,

3.2.9. sprawdzanie jakosci wykonanych robdt budowlanych i wbudowanych wyrobow budowlanych, a

w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do

stosowania w budownictwie,

3.2.10. nadzér nad terminowoscig realizacji robdt budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie dotrzymania

terminu ich zakonczenia,

3.2.11. dokonywanie odbioréw robot budowlanych (odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, odbioru czesciowego i odbioru koncowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku

budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz udziat w przekazaniu obiektu

budowlanego do uzytkowania,

3.2.12. uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych,

3.2.13. dokonywanie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — w terminie 3 dni roboczych
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od dnia zgloszenia przez wykonawce robot budowlanych,

3.2.14. potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt budowlanych oraz usunigcia wad,

3.2.15. nadzér nad nalezytym uporzadkowaniem terenu budowy przez wykonawce rob6t budowlanych,

3.2.16. sporzadzanie protokotéw koniecznos$ci — jezeli wystgpi taka potrzeba,

3.2.17. kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od wykonawcy robot

budowlanych, niezb¢dnych do odbioru,

3.2.18. nadzorowanie przestrzegania przez wykonawcow robot budowlanych zasad bhp ip.poz.,

3.2.19. zawiadomienie odpowiednich organéw o wypadkach naruszenia prawa budowlanego

stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy,

3.2.20. zadanie usunigcia z placu budowy o0sob niekompetentnych Iub innych os6b zatrudnionych przez

wykonawce robot budowlanych, ktére utrudniaja realizacje inwestycji lub powoduja jakiekolwiek

zagrozenie w trakcie realizacji inwestycji,

3.2.21. zapewnienie we wlasnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowe,

3.2.22. bycie w peli dyspozycyjnym wobec wykonawcy robdt budowlanych i Zamawiajacego —

niezwloczne stawianie si¢ na uzasadnione wezwanie telefoniczne Iub inne Zamawiajacego Iub

wykonawcy robot budowlanych (czas reakcji zgodnie ze ztozong oferta),

3.2.23. udzielanie wszelkich niezbednych odpowiedzi, nie pdzniej niz w ciagu 3 dni roboczych, w trakcie

realizacji robdt budowlanych, pisemne zglaszanie Zamawiajagcemu informacji dotyczacych
ewentualnych zaklocen zwigzanych z realizacjg prac, w tym rowniez informacji o

wszelkich op6znieniach w realizacji robot budowlanych z okre$leniem przyczyn,

3.2.24. sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentéw dostarczonych przez

wykonawce robot budowlanych pod wzgledem ich kompletnosci, treSci merytorycznej,

3.2.25. zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposob nieprzerwany i niezaktocony, a

w przypadku niemozliwo$ci podjecia czynnosci okreslonych w umowie, zapewnienie uprawnionego

zastepstwa,

3.2.26. wystgpowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego - na podstawie udzielonego petnomocnictwa

- do wlasciwych organéw o wydanie wymaganych przepisami decyzji lub opinii,

3.2.27. weryfikacja i odbior sporzadzonej przez Projektanta dokumentacji techniczne;j,

3.2.28. nadzorowania przebiegu realizacji Projektu Inwestycyjnego, koordynacji dziatan wykonawcow i

dostawcow oraz podejmowanie dziatan dyscyplinujaco - korygujacych, szczegodlnie w zakresie:

3.2.28.1. nadzoru nad dotrzymywaniem zgodno$ci postepu robdt z przyjetymi harmonogramami;
3.2.28.2. sprawdzania i raportowania Zmawiajacemu postepu rzeczowo - finansowego robot;
3.2.28.3. przestrzegania na budowie wlasciwych przepisoéw prawno-porzadkowych oraz decyzji i
zalecen;

3.2.28.4. sprawdzania i opiniowania protokotéw odbioru czgsciowego oraz robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu;

3.2.28.5. weryfikacji i rekomendowania do zaptaty faktur VAT wykonawcow i dostawcow z
zatgczonymi dokumentami odbiorowymi za prace projektowe, wykonane roboty, dostawy i ustugi;
3.2.28.6. opiniowania wszelkich rozwigzan technicznych, technologicznych i kosztorysowych

proponowanych przez wykonawce, projektanta lub inspektoréw nadzoru w trakcie realizacji budowy,
wymagajacych decyzji Zamawiajacego;
3.2.28.7. podejmowania niezbgdnych czynno$ci gwarantujgcych stosowanie opracowanych
procedur oraz monitorowanie dziatan Wykonawcy rob6t budowlanych i podwykonawcow w zakresie
zapewnienia najwyzszej jakosci wykonanych robét i §wiadczonych ustug.
3.2.29. Przeprowadzanie przegladow w okresie rekojmi, gwarancji i nadzoru inwestorskiego we
wszystkich wymaganych branzach i dokonywanie odbioru robét budowlanych zwigzanych z usunigciem
wad lub usterek we wszystkich branzach, egzekwowanie od wykonawcy rob6t budowlanych usuniecia
wad lub usterek w wyznaczonym terminie, sporzadzania protokolow przegladéw i protokotéw odbioru
robdt z usuniecia wad lub usterek, a takze szacowanie warto$ci robot koniecznych do wykonania w celu
usuni¢cia wad lub usterek w przypadku odmowy ich usunigcia przez wykonawce robot budowlanych w
okresie gwarancji lub rekojmi.
3.3. Wykonawca zobowigzany jest nadto:
3.3.1. w przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez Zamawiajacego albo przez wykonawce robot
budowlanych od Umowy zawartej z wykonawca robot budowlanych a takze w przypadku wystgpienia
sporu pomiedzy stronami ww. umowy, do sporzadzenia inwentaryzacji i sporzadzenia kosztorysu robdt,
wykonanych przez wykonawce rob6t budowlanych, wraz ze wskazaniem zastrzezen do prawidtowoSci
ich wykonania oraz zaleceniami co do zabezpieczenia robot i dalszego ich kontynuowania;
3.3.2. w przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez wykonawce robot budowlanych albo przez
podwykonawceg robdt budowlanych lub dalszego podwykonawce robot budowlanych od umowy o
podwykonawstwo, a takze w przypadku wystgpienia sporu pomiedzy stronami umowy o
podwykonawstwo, jest zobowigzany do rozliczenia robot wykonanych przez danego podwykonawce (lub
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dalszego podwykonawce), sprawdzenia 1 zatwierdzenia inwentaryzacji przedstawionej przez
Wykonawce robot budowlanych, wraz ze wskazaniem zastrzezen do prawidlowosci wykonania tych
Robot oraz zaleceniami co do zabezpieczenia Robét i dalszego ich kontynuowania;

4.Z.dolnosci techniczne i zawodowe, niezbedne do wykonania zamoéwienia:

4.1.  Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej powinien posiadac:

4.1.1. Uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej;

4.1.2. Ogoblne doswiadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie do$wiadczenie zawodowe, liczone od
dnia uzyskania uprawnien, w pehieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub
robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

4.2.  Inspektor nadzoru branzy elektrycznej i AKPiA powinien posiadaé:
4.2.1. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych;

4.2.2. Ogodlne doswiadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie do$wiadczenie zawodowe, liczone od
dnia uzyskania uprawnien, w petnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub robdt w
branzy elektrycznej lub elektroenergetyczne;.

4.3. Inspektor nadzoru branzy sanitarnej powinien posiadac:

4.3.1. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

4.3.2. Ogodlne doswiadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe, liczone od
dnia uzyskania uprawnien, w petnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub robdt w
branzy sanitarnej

§2

Termin rozpocze¢cia Nadzoru Inwestorskiego po obustronnym podpisaniu umowy przez Strony.

Termin zakonczenia Nadzoru Inwestorskiego Strony ustalaja na:

Termin realizacji calo$ci zaméwienia do 31.12.2029r.

Zadanie 1 do 30.09.2029r. (95%)

Zadanie 2 do 30.09.2026r. (95%)

Zadanie 3 do 30.09.2026r. (95%)

3. Nadzor Inwestorski pelniony bedzie przez Wykonawce przez caly okres realizacji robot
budowlanych i ustug wchodzacych w zakres Projektu, tj. do czasu zakonczenia i odbioru
koncowego Projektu.

4. W przypadku, gdy roboty budowlane beda si¢ przedtuzaé, termin realizacji zadan moze zostac¢
przesunigty do czasu zakonczenia i odbioru robot budowlanych, bez dodatkowego wynagrodzenia.

N —

§3
1. Wykonawca o§wiadcza, ze:

a) obowiazki okreslone Umowg wykonywaé bedzie samodzielnie lub za pomocg podwykonawcy,
pod warunkiem wyrazenia przez Zamawiajacego na pismie zgody na realizacje Umowy przez
podwykonawce;

b) jest mu znany Opis przedmiotu zamoéwienia ze wszystkimi pytaniami oferentow
1 odpowiedziami Zamawiajgcego;

¢) posiada wazng umowe ubezpieczenia potwierdzong polisg OC w ramach ogolnego
ubezpieczenia w zwigzku z przynaleznoscig do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa, ktorej
kopia stanowi Zalacznik Nr 1.

2. Koordynatorem Projektu reprezentujacym Zamawiajacego wobec Wykonawcy jest Lukasz

Kielkiewicz tel. 507 658 102.

§4
Strony zgodnie o$wiadczaja i potwierdzaja, ze Nadzor Inwestorski petiony bedzie zgodnie
z obowigzujacymi w czasie realizacji Umowy przepisami prawa, w szczegélnosci zgodnie z przepisami
ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.) -
dalej ,,Pr. bud.” jak rowniez odpowiednimi przepisami wykonawczymi w zakresie okre§lonym
w Umowie.

§5
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego
w nastepujacym zakresie:
1. reprezentowania Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli prawidtowosci
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10.
11.
12.
13.

14.

15.

wykonywania robot wielobranzowych tj.: branza konstrukcyjno-budowlana oraz elektryczna i AKPiA
pod wzgledem technicznym, zgodnosci z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej;

sprawdzania jakoSci wykonywanych robot budowlanych we wszystkich branzach, wbudowanych
materialdow budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu materiatow budowlanych
wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, jak rowniez materiatow, ktore ze
wzgledow technologicznych nie powinny mie¢ zastosowania w ramach realizacji Projektu;

. sprawdzania i1 odbioru robdt we wszystkich branzach, ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych;

udzialu w odbiorach czgsciowych i w odbiorze koncowym;

potwierdzania usunigcia wad oraz potwierdzania obmiaru robot jako podstawy do zaptaty
wynagrodzenia wykonawcy Projektu;

. informowania Zamawiajacego o postgpach robot budowlanych we wszystkich branzach i wszelkich

okolicznosciach, ktore moga mie¢ wptyw na wydtuzenie terminu realizacji przedmiotowej inwestycji.

. udzialu w planowaniu i ustalaniu harmonogramoéw dziatan Wykonawcy Projektu oraz nadzér nad

realizacja ustalonego harmonogramu, dotyczacego wszystkich podwykonawcow 1 dostawcow, wg
procedur zatwierdzonych przez Zamawiajacego oraz Wykonawce Projektu;

podejmowania niezbednych czynno$ci, gwarantujacych stosowanie opracowanych procedur oraz
monitorowanie dziatan wykonawcoéw w zakresie zapewnienia dobrej jakosci wykonywanych robot
1 $wiadczonych ustug;

. kontroli realizacji i przeptywu dokumentacji projektowej oraz monitorowanie jej wytwarzania przez

wykonawce Projektu - wg warunkow i termindw, okreslonych w umowie pomigdzy Zamawiajacym,

a Wykonawca Projektu;

dokonywania odbiorow czesciowych 1 odbioru koncowego, dokumentacji projektowe] wraz

Z wymaganymi przez prawo opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami;

weryfikacji formalnej i technicznej przekazywanej dokumentacji;

uzyskiwania akceptacji Zamawiajacego w zakresie zastosowanych rozwigzan projektowych;

wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego - na podstawie udzielonego pelnomocnictwa- do

wlasciwych organdéw o wydanie wymaganych przepisami decyzji lub opinii;

nadzorowania przebiegu realizacji Projektu Inwestycyjnego, koordynacji dziatan wykonawcow

i dostawcow oraz podejmowanie dziatan dyscyplinujaco - korygujacych, szczegolnie w zakresie:

a) nadzoru nad dotrzymywaniem zgodno$ci postgpu robodt z przyjetymi harmonogramami;

b) sprawdzania i raportowania Zmawiajgcemu postgpu rzeczowo - finansowego robot;

¢) przestrzegania na budowie wlasciwych przepisow prawno-porzadkowych oraz decyzji i zalecen
Zamawiajacego;

d) sprawdzania i opiniowania protokotow odbioru czgsciowego oraz robot zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu;

e) weryfikacji i rekomendowania do zaptaty faktur VAT wykonawcow i dostawcow z zataczonymi
dokumentami odbiorowymi za prace projektowe, wykonane roboty, dostawy 1 ustugi;

f) opiniowania wszelkich rozwigzan technicznych, technologicznych 1 kosztorysowych
proponowanych przez wykonawce, projektanta lub inspektoréw nadzoru w trakcie realizacji
budowy, wymagajacych decyzji Zamawiajacego;

podejmowania niezbednych czynno$ci gwarantujacych stosowanie opracowanych procedur oraz

monitorowanie dziatan Wykonawcy Projektu i podwykonawcoéw w zakresie zapewnienia najwyzszej

jakosci wykonanych robét i §wiadczonych ushug.

§6
Jezeli w okresie realizacji Projektu zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych,
nieprzewidzianych w umowie, Wykonawca powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
Zamawiajacego celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy Projektu.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydania
Wykonawcy Projektu polecenia wykonania robot dodatkowych.
Jezeli w okresie realizacji Umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania robot niezbednych, ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig, Zamawiajacy upowaznia Wykonawce
do udzielenia Wykonawcy Projektu zlecenia na ich wykonanie wpisem do dziennika budowy
w jego imieniu, z tym ze warto§¢ kosztorysowa tych robdt nie moze przekroczyé kwoty
3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce zlotych), zaS§ Wykonawca zawiadomi o tym Zamawiajacego
w terminie do 3 dni od daty dokonania tego wpisu.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajagcemu swojej pisemnej opinii
w sprawie mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawce
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Projektu. Bez osobnego pisemnego upowaznienia Wykonawca nie jest upowazniony do
podejmowania decyzji w tych sprawach.

§7

1. Wykonawca, w granicach umocowania wynikajacego z Umowy, jest przedstawicielem
Zamawiajacego wobec wykonawcy Projektu i podwykonawcow w zakresie Projektu.

2. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ na swoj koszt zastepce, posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe w przypadku niemozliwosci wykonywania
swoich obowigzkow.

3. O ustanowieniu zastepcy oraz o przyczynach uzasadniajacych jego ustanowienie Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ pisemnie Zleceniodawce i uzyskac jego pisemng zgodg.

§8
1. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca uprawniony jest:

a) wydawac¢ kierownikowi budowy Iub kierownikom poszczegélnych robot polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace usuniecia wad, usterek,
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot
lub elementéw uprzednio zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz lub opinii rzeczoznawcow,
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych;

b) zadaé od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Projektem.

2. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1)  udzialu w czynno$ciach organizowanych lub wykonywanych przez Wykonawce, takich
jak: narady robocze, proby, odbiory i inne, z prawem glosu;

2)  akceptowania lub odrzucania wnioskow wykonawcy Projektu w sprawach sposobu
prowadzenia Projektu;

3)  niezwlocznego uzyskiwania od Wykonawcy, a za jego posrednictwem od innych
uczestnikow realizujacych Projekt, informacji dotyczacych stanu realizacji Projektu;

4)  podejmowania decyzji wiazacych wykonawce Projektu oraz innych uczestnikow Projektu
w sprawach zwianych z realizacja Projektu.

§9

1. Za nalezyte pelnienie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie netto: .......ceceeeeenens zl (slownie: .....................
ztotych,00/100) netto, powickszone o nalezny podatek VAT.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, platne bedzie przez Zamawiajacego na
podstawie faktury VAT prawidtowo wystawionej przez Wykonawce.

3. Zaptata nastgpowac bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawey w terminie 30 dni od
daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT Zamawiajacemu. Za dzien zaplaty Strony
zgodnie przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

4. W razie op6znienia w zaptacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo zada¢ od Zamawiajacego
odsetek ustawowych za caty okres opdznienia.

§10
Za szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
odpowiada¢ bedzie wobec Zamawiajacego na zasadach ogoélnych w oparciu o przepisy Kodeksu

cywilnego.

§11
1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykonywania
Umowy przez Wykonawce w sposob niezgodny z obowigzujacymi przepisami prawa lub
postanowieniami Umowy, w szczeg6lno$ci w przypadku naruszen w zakresie podstawowych
obowigzkow Wykonawcy okreslonych w § 5 Umowy.

2. Rozwigzanie Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i nie wymaga
szczegotowego uzasadnienia.
3. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajacy moze zada¢ zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.
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5.
6.

W razie odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawca moze zada¢ zaptaty przez Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

W przypadku, gdyby kary umowne, o ktérych mowa w § 11 ust. 3 1 § 11 ust. 4 nie pokrywatly
szkody poniesionej przez Strong, Strona ta moze zada¢ od drugiej strony odpowiedniego
odszkodowania uzupetniajacego.

§12
Niewykonanie Iub opdznienie wykonania postanowienn Umowy spowodowane zaistnieniem sity
wyzszej bedzie uwazane przez Strony za okoliczno$¢ niepowodujaca odpowiedzialno$ci
odszkodowawczej 1 bedzie stanowi¢ podstawe do negocjacji i zmiany warunkéw realizacji
Umowy.
Uzgodniono, zZe jako site wyzsza traktowane beda w szczegdlnosci decyzje uprawnionych organow
panstwa oraz zdarzenia zewngtrzne, ktore majg charakter nadzwyczajny, ktorych Strony nie mogly
przy uwzglednieniu profesjonalnego charakteru swojej dziatalnosci przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy oraz ktorych wystapieniu Strony nie mogly w Zaden sposob zapobiec ani
przeciwdziata¢. Naleza do tej kategorii miedzy innymi katastrofy przyrodnicze np. powodz,
huragan, dlugotrwate i wyjatkowo niskie temperatury, uniemozliwiajagce prowadzenia prac
budowlanych lub nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego, dalej ,,Sila Wyzsza".
O zaistnieniu i zakonczeniu dziatania Sity Wyzszej majacej wpltyw na normalne prowadzenie
inwestycji Strony beda si¢ niezwlocznie informowac¢ w formie pisemne;.
Wystapienie Sity Wyzszej powoduje zawieszenie wykonywania niniejszej Umowy na czas trwania
Sity uniemozliwiajacej podjecie dziatan. Za czas przestoju Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie.

§13
Wszelkie zmiany Umowy, dla swojej waznos$ci, wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo budowlane i innych odpowiednich przepisow prawa.
Sprawy sporne wynikle na tle realizacji Umowy, Strony rozstrzyga¢ beda polubownie, co nie
stanowi zapisu na sad polubowny, a w przypadku braku porozumienia wystepowaé mogg na droge
sagdowa. Sadem wlasciwym do rozstrzygania sporéw bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Warunkiem podpisania niniejszej Umowy stanowiacej Zalacznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego i
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy jest uzyskanie bezzwrotnych srodkéw finansowych na
realizacj¢ powyzszego przedsiewziecia w formie dotacji przyznanej w ramach dziatania zgodnie z
programem priorytetowym ,,Digitalizacja Sieci Cieplowniczych”
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢.

Zalaczniki:

Zatgcznik Nr1—-SWZ

Zatgcznik Nr 2 — kopia polisy OC w ramach ogoélnego ubezpieczenia w zwiazku z przynaleznoscia do
Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



