UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE NR 01/2026
Budowa przylgcza sieci cieplowniczej (Jednostka Wojskowa)

zawarta ............. r. w Ciechanowie pomiedzy:

Elektrocieptownia Ciechandéw Sp. z 0.0., z siedzibg w Ciechanowie, przy ul. Tysiaclecia 18,
06-400 Ciechanow, wpisang do rejestru przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Fodzi-Srodmiescie w  Fodzi XX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego , pod numerem KRS 0000134317, o wysokosci
kapitalu zaktadowego 11 229 640,00 zt , NIP 5660005265, ktore reprezentuja:

Matgorzata Niestepska - Prezes Zarzadu

Pawel Kuskowski - Prokurent

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” lub ,,Strona”

zwanym dalej “Wykonawcea” lub ,,Strong”
zostata zawarta umowa (dalej ,,Umowa”) o nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjq udzielenia zamowienia sektorowego, realizowanego na podstawie
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1320 z pozniejszymi zmianami) oraz ,, Regulaminu udzielania zamowien sektorowych”
obowigzujgcego u Zamawiajgcego, w trybie przetargu nieograniczonego.

§1.
Przedmiot umowy

Przedmiotem zamowienia jest:

Budowa przytacza cieptowniczego z rur preizolowanych do wezta cieplnego w budynku
sztabowo — koszarowym Nr 1 usytuowanym na terenie dzialki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 4859/1.;

- podlaczenia instalacji alarmowej budowanych odcinkéw sieci cieptowniczej do systemu
nadzoru i kontroli sieci preizolowanych EC Ciechanéw z mozliwos$cig kontroli stanu sieci z
pulpitu dyspozytorskiego; zastosowany Detektor do kontroli i nadzoru sieci preizolowane;j
powinien by¢ kompatybilny z modutem oprogramowania firmy ,,CONTROL Sp. z 0.0.” —
system OCS stuzacy do monitoringu i zdalnego nadzoru wezlow i obiektow sieciowych.
Detektor powinien umozliwi¢ pelng kontrole stanu sieci tj. on-line monitoring rezystancji petli
oraz wykrywania anomalii. Zamawiajacy dopuszcza detektor kazdego producenta
wspotpracujacy z w/w systemem;

- przywrdcenia terenu po budowie przytaczy cieptowniczych do stanu pierwotnego zgodnie z
uzyskanymi decyzjami oraz umowami na wejscie w teren;

- wykonawca na etapie odbioru wybudowanych odcinkow przytgczy cieptowniczych bedzie
zobowigzany dostarczyc¢:



e Protokoét z proby szczelno$ci rurociaggéw preizolowanych,

e Protokoét z proby szczelnosci muf termokurczliwych,

e Protokoét z proby dziatania instalacji alarmowej,

e Protokot z proby stopnia zageszczenia podsypki i obsypki rur preizolowanych,

e Schemat powykonawczy instalacji alarmowej wraz z pomiarami kontrolnymi
oraz wynikami badan danych odcinkow reflektometrem ( wydruk wzorcowy),

e Protokot z ptukania odcinka przylacza sieci cieptowniczej,
e Protokot z uruchomienia odcinkdow przytaczy sieci cieptowniczej,

e Protokot z odbioru koncowego terenu podpisany przez wilasciciela lub zarzadce
nieruchomosci, na ktorej byly wykonywane roboty budowlane potwierdzajacy
przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego;

- wykonawca zobowigzany jest do oproznienia rurociagdw z wody sieciowej i kazdorazowe
zagospodarowanie wody sieciowe]j ( wywiezienie beczkowozami) na koszt wlasny zgodnie z
obowigzujacymi przepisami lub uzyskanie zgody, pozwolenia wlasciwych organow na
wprowadzenie wod sieciowych do sieci kanalizacyjnej;

- potaczenia projektowanych odcinkow przytaczy sieci cieptowniczej z istniejgcymi odcinkami
sieciowymi,

- wykonanie powykonawczego schematu technologicznego sieci cieptowniczej i dostarczenie
go Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej (pdf).

-Wykonawca zapewnia wszystkie materiaty do wykonania przedmiotu zamoéwienia na koszt
wiasny.

- Umowa jest ryczattowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. Wyklucza si¢
mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytulu blednego skalkulowania ceny. Wycena winna
obejmowa¢ wszystkie koszty zwigzane 2z wykonaniem przedmiotu zamodwienia,
uwzgledniajaca wszelkie uwarunkowania zwigzane z realizacja tego zadania w sposob
kompleksowy.

Zmiany materialéw, urzadzen, odstepstwa od projektu.

1. Materialy stosowane podczas realizacji robdt (o ile nie podano inaczej) muszg by¢
najwyzszej jakosci, posiada¢ atesty stosownych wladz polskich dopuszczajace do ich
stosowania jako materialy budowlane w Polsce.

2. Materialy, urzadzenia, armatura, elementy instalacji i producenci zostaly przyjete w
projekcie do celow wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji.
Stanowig one poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza si¢ przyjecie
rozwigzania zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze parametry techniczne.
Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody
Projektanta i Inwestora.

3. Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

4. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem.

5. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materialtdbw nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.




Przedmiot zaméwienia obejmuje rowniez nieuwzglednione w dokumentacji technicznej
nizej wymienione koszty i roboty, ktore Wykonawca bedzie zobowiazany wykonac¢:
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Zapewnienie objecia i sprawowanie funkcji kierownika budowy przez osoby posiadajgce
odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami uprawnienia.

Zapewnienie nadzoru stuzb specjalistycznych.

Zajecie w imieniu Inwestora pasa frontu robot zgodnie z zalaczonymi w dokumentacji
formalno — prawnej dla poszczeg6lnych Zadan umowami, porozumieniami i uzgodnieniami
z wlasdcicielami terendw.

Zajecie w imieniu Inwestora terenu na czas prowadzenia robot na warunkach okreslonych
w decyzjach zataczonych w dokumentacji formalno-prawnej dla poszczegdlnych zadan
oraz poniesienie kosztow z tego tytutu.

Kazdorazowo przekazania Inwestorowi kopii decyzji na zajecie pasa drogowego na czas
realizacji robot oraz dowodu zaptaty na rzecz zarzadcy pasa drogowego.

Zabezpieczenia infrastruktury kolidujacej z budowanymi przylaczami cieptowniczymi,
m.in. Energa Operator, Orange, PSG, ZWiK.

Mufowania i tgczenia systemu alarmowego oraz piankowania mechanicznego przez osoby
posiadajace certyfikat producenta rur oraz producenta ztgczy.

Badania spawow zgodnie z wytycznymi w projekcie - nalezy wykona¢ 100% badan
polaczen.

Oceny, jakosci wody po ptukaniu, a na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przedstawieniec wynikow badan wody z rurociggdw po plukaniu w przypadku
uzasadnionych uwag.

Oceny stopnia zaggszczenia gruntu, a na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przedstawienie wynikow badan zaggszczenia gruntu z miejsc wskazanych przez Inspektora.
Pelnej obstugi geodezyjnej wraz =z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji
inwentaryzacyjnej (powykonawczej).

Przeprowadzenia prob i odbioréw oraz uruchomienie przylaczy sieci cieptowniczej.
Zajecie terenu pasa frontu robot oraz pod zaplecze budowy i poniesienia wszelkich optat z
tego tytutu.

Organizacj¢ zaplecza budowy oraz jego likwidacje.

Zasilenie budowy w energi¢ elektryczng i wode oraz usuwania $ciekow i odpadow przez
okres realizacji przedmiotu zamowienia,

Odwodnienia i nawodnienia sieci cieplowniczej oraz pokrycia wszystkich kosztow z tym
zwigzanych.

Koszt wody sieciowej do napelnienia rurociggéw po stronie wykonawcy — oplata za no$nik
ciepla zgodnie z obowigzujacg Taryfy dla ciepta w EC Ciechanow.

Zapewnienie niezbednego sprzetu i urzadzen do wykonania zamowienia.

Pelng renowacje terenu i przekazanie terenu wlascicielom, w tym odtworzenie nawierzchni
bitumicznych, chodnikéw, parkingdw, terenéw zielonych zgodnie ze sztuka budowlang
( zgodnie z uzyskanymi Decyzjami na zajecie pasa drogowego).

Zabezpieczenie wszelkich kolizji z infrastrukturg podziemng i naziemna wystepujacych
podczas wykonania przedmiotu zamowienia,

Usuniecie, przesadzenie, wykonanie nasadzen zastepczych oraz zabezpieczenie zieleni w
pasie frontu robot i na zapleczu budowy, zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z
dokumentacji technicznej, decyzji administracyjnych oraz wiascicieli terenow. Zakres prac
zwigzanych z wykonaniem nasadzen nastepczych zalezy od obszaru terenu zajgtego przez
wykonawce na czas prowadzenia robot sieciowych. Trasa projektowanej sieci jest
planowana w poblizu istniejacych drzew oraz krzewow. W przypadku ich zniszczenia w
trakcie realizacji zadania nalezy wykona¢ nasadzenia nastepcze. Wykonawca na podstawie
wizji lokalnej w terenie powinien przeanalizowac trase sieci oraz przewidzie¢ planowany
teren zajety pod wykonanie prac i oszacowaé¢ mozliwos¢ ewentualnego uszkodzenia
drzewostanu. 3



22. Wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu zaméwienia ze zmianami
potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru w 1 egz.

Uwagi realizacyjne:

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé ze szczegélng starannos$cia z uwzglednieniem
wytycznych zawartych w uzgodnieniach, decyzjach oraz umowach z wla$cicielami
terenu.

Wykonawca zapewnia wszystkie materialy wraz z ich roztadunkiem na koszt wlasny.
Materialy dostarczone na budowe Iub do siedziby zamawiajacego po ich odbiorze i
optacaniu sa wlasnoséciag Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za sktadowanie oraz jest
zobowigzany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem oraz kradzieza sktadowanych
materialdow na budowie. Zamawiajacy informuje, ze istnieje mozliwos¢ sktadowania
materialow na terenie siedziby EC Ciechanow przy ul. Tysiaclecia 18.

Przed wbudowaniem materialtow  Wykonawca przedstawi przedstawicielowi
Inwestora/inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace ich jakos¢ i dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Materialy uzyte do wykonania zadania wyprodukowane nie pdzniej niz rok od daty ich
zabudowania na obiekcie.

Whbudowanie materiatbw moze nastapi¢ po dopuszczeniu przez przedstawiciela Inwestora/
inspektora nadzoru do ich wykorzystania.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia rurociggow 1 armatury przed
uszkodzeniem na czas prowadzenia robot.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektows, obowigzujacym Prawem
Budowlanym, uzgodnieniami zatagczonymi do dokumentacji.

Ewentualne zmiany w stosunku do przekazanej dokumentacji na etapie realizacji
zamoOwienia musza by¢ akceptowane przez projektanta w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do bezpiecznego i1 estetycznego wygrodzenia terenu
budowy, przestrzegania przepisow BHP 1 ppoz., zapewnienie wszelkich urzadzen
zabezpieczajacych i ochronnych w tym zakresie oraz do utrzymania porzadku na terenie
robot i terenie przylegtym.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego,
stanowigcego Zatacznik Nr 6 do Umowy. Harmonogram powinien odzwierciedla¢ koszty
realizacji poszczegdlnych etapow i bedzie stanowit integralng czes¢ umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zataczenia do harmonogramu danych personalnych
osoby, ktora bedzie petnita obowiazki kierownika budowy oraz jej uprawnien budowlanych
i aktualnego zaswiadczenia o przynaleznos$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa.
Wykonawca zobowigzany jest do wywozki infrastruktury towarzyszacej na ztom i zwatke
oraz utylizacji odpadéw zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r,
Rozporzadzenia z dnia 2 kwietnia 2004.

Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ ze zleceniem ushugi wylgczenia czesci sieci, z
ktérej prowadzone bedzie przylacze cieptownicze i na 14 dni wczesniej uzgodnié
wylaczenie z Dziatem Dystrybucji Ciepta EC Ciechanow.

§2.

Terminy realizacji
I etap - montaz rurociagéw ostonowych stalowych DN 323 x7,1 L =2 x 16,0 m
- do 28.02.2026r.
II etap — wykonanie robo6t ziemnych, spawalniczo — montazowych, odtworzeniowych

- 0d 20.04.2026r do 30.05.2026r. 4



Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowal wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z
Harmonogram rzeczowo- finansowym, stanowigcym Zalgcznik Nr 6 do Umowy.
Harmonogram rzeczowo- finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do biezacej kontroli
realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych
terminow realizacji poszczegolnych etapow umowy i bedzie zawierat dane tj. nazwa
zadania, termin rozpoczgcia i termin zakonczenia, czas trwania, koszt.

Realizacja poszczegdlnych etapdw robot, zostanie potwierdzona protokotem odbioru

czgsciowego, a odbioru catosci Przedmiotu umowy protokotem odbioru konicowego.

W przypadku zgloszenia przez Strong umowy pisemnego wniosku o wniesienie zmian

do Harmonogramu rzeczowo — finansowego, zmiana ta moze nastapi¢ w formie

pisemnego aneksu do umowy pod rygorem bezskutecznosci.
§3
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1. wykonania robot, stanowiacych Przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacja
techniczng, postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa
budowlanego 1 obowigzujacymi w tym zakresie normami technicznymi,
przepisami BHP oraz o ochronie ppoz.;

1.2. stosowania materialow i1 wyrobow budowlanych, zgodnych z wymogami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy i urzadzenia
winny by¢ zamontowane w okresie jednego roku od daty ich wyprodukowania.

Na kazde zagdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
zastosowanych materialow 1 urzadzen certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, przenoszaca normy europejskie lub
normy innych panstw czltonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy. W przypadku zastosowania materiatlow 1 urzadzen
nieposiadajacych wyzej wymienionych dokumentow, Wykonawca zobowiazany jest, na
wlasny koszt i bez zbednej zwloki, do wymiany tychze, na materialy i urzadzenia
posiadajace wymagane certyfikaty.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie towary 1 ustugi, stanowigce Przedmiot umowy nie

sg obcigzone ci¢zarami i prawami 0sob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zorganizowac¢ plac i zaplecze budowy.

Wykonawca, na wlasny koszt, zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla

pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy

przed uszkodzeniami, ktére moze spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W

szczegoOlnosci dostosuje si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow

podczas transportu materiatdéw i sprzetu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat
on szkod na drogach.

Wykonaweca, na wlasny koszt, zobowigzany jest do sprzatania na biezaco ulic, drog i

placow z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzetu i $srodkow transportu

Wykonawcey, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
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jakichkolwiek uszkodzen do ich niezwlocznie naprawy. W przypadku niedopehienia
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest zleci¢ jego wykonanie innemu
podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajagcemu i wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowsa beda
wykonywane.

Wykonawca, po zakonczeniu robot budowlanych, zlikwiduje plac budowy oraz
doprowadzi teren do stanu pelnego uporzadkowania. W przypadku niedopetienia
powyzszego obowigzku, Zamawiajagcy uprawniony jest zleci¢ jego wykonanie
zastepcze innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na terenie budowy wtasnego biura
zwanego dalej ,,Biurem Budowy”.

Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacj¢ budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentow budowy w
Biurze Budowy, w sposob odpowiednio zabezpieczony. Zagini¢cie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy zobowiazuje Wykonawce do jego niezwlocznego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem i warunkami umowy. Wszelkie dokumenty budowy begda
zawsze dostepne Zamawiajacemu lub jego upowaznionym przedstawicielom.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu odno$nych przepisow prawa i ponosi
z tego tytutu pelng odpowiedzialno$¢ prawna bez ograniczen za wyjatkiem ztomu. Ztom
powstaty w trakcie prac rozbidrkowych jest wlasno$cia Zamawiajacego i nalezy go
dostarczy¢ w miejsce wskazane przez nadzor inwestorski . Wszystkie inne odpady
wytworzone w trakcie realizacji inwestycji s wlasnoscia Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem wytworzonych odpaddéw ponosi

Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji Przedmiotu umowy
wszystkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego i utylizacji
odpadow. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest, na koszt wlasny, w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego, do przebudowy istniejgcego i ujawnionego przez Zamawiajacego przed
zawarciem Umowy, uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu w takim zakresie, w
jakim bedzie to niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, na wtasny koszt, w imieniu Zamawiajgcego, wykonac
wszystkie obowiazki, nalozone na Zamawiajacego w wydanych do projektu
(budowlanego 1 wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie w jakim
dotycza one Przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania
Zamawiajacego, na piSmie o kazdym przypadku wstrzymania robot, spowodowanym
przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy, najpdzniej nastgpnego dnia od dnia
wstrzymania.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezagco wszystkich
niezbednych prob.

Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu uczestnictwo w odbiorach. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o terminie i miejscu
wykonania prob.
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Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania, na zadanie Zamawiajacego,
informacji odnosnie postepu prac.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca ma obowigzek przestrzegania norm oraz
obowiazujacych aktow prawnych zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.
Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzuja si¢ do informowania siebie nawzajem oraz
pracownikow o dzialaniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym
wystepujacym podczas wykonywanych przez nich prac.

§4

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca jest obowigzany przez caly okres realizacji Umowy posiadac
ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 1 500 000,00 PLN (stownie: milion
pigcset tysigcy ztotych 00/100) na jeden i wszystkie wypadki, pod rygorem odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajgcego, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z winy
Wykonawcy. Odstgpienie od umowy moze by¢ wykonane w terminie 30 dni od dnia
powzigcia przez Zamawiajacego informacji o braku ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 obja¢ powinien odpowiedzialno$¢
cywilng za szkody rzeczowe, osobowe oraz straty finansowe wyrzadzone
Zamawiajacemu oraz wszystkim innym osobom trzecim z tytulu czynow
niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowg) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za
szkody wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
(odpowiedzialno$¢ kontraktowa) oraz odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody
wyrzadzone przez wykonang ushuge.
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej bedzie obejmowac straty rzeczywiste oraz
utracone korzysci. Jezeli do realizacji prac zostang zatrudnieni podwykonawcy,
Wykonawca zapewni ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za
szkody wyrzadzone przez podwykonawcoéw w zakresie obejmujacym co najmniej
realizowane przez nich prace, z prawem regresu ubezpieczyciela do podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od daty
podpisania Umowy uwierzytelniong przez siebie kserokopi¢ polisy lub innego
dokumentu ubezpieczeniowego w formie skanu wraz z potwierdzeniem uiszczenia
sktadki/raty sktadki.
W przypadku ustalenia w postanowieniach uméw ubezpieczenia o ktérym mowa w ust.
1 1 2 zawieranych przez Wykonawce jakichkolwiek wartosci franszyz redukcyjnych,
franszyz integralnych badz udziatow wiasnych, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
pokrycia warto$ci pomniejszajacych wyptacone odszkodowanie i pozostajacych na
ryzyku 1 w granicach odpowiedzialno$ci Wykonawcy z wlasnego majatku.
Wykonawca zapewni przez caty okres realizacji Umowy cigglo$s¢é umow ubezpieczen
oraz przedtozy Zamawiajacemu kopie aktualnych i optaconych polis. W przypadku
nieprzedstawienia przez ~Wykonawce zadanych polis Iub  dokumentow
ubezpieczeniowych oraz dowodow optacenia sktadek, Zamawiajacy zawrze na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z kwot
naleznych Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do



(o)
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zapewnienia wymaganych ubezpieczen ze wskazaniem terminu nie krétszego niz 5 dni
roboczych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodow optacenia skladek ubezpieczeniowych 1 waznosci polis
ubezpieczeniowych, to Zamawiajacy moze wstrzymaé¢ wykonywanie robot ze skutkiem
natychmiastowym do czasu zawarcia umoOw ubezpieczenia spehiajacych wymogi
okreslone w niniejszej Umowie. Wszelkie szkody wynikajace ze skutkow takiego
wstrzymania robot poniesie wytgcznie Wykonawca.

Okres ubezpieczenia wszystkich umoéw ubezpieczenia bedzie obejmowat co najmniej
okres realizacji prac oraz dodatkowy czas gwarancji/rgkojmi, z zastrzezeniem, ze okres
zglaszania roszczen wynikajacych ze zdarzen majacych miejsce w  okresie
ubezpieczenia a powodujacych szkode/strate, bedzie zgodny z obowigzujgcymi
terminami ich przedawnienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego bez zbednej zwloki o
wszelkich zmianach stosunku ubezpieczeniowego, ktore moglyby skutkowac
ograniczeniem mozliwos$ci zaspokojenia roszczen Zamawiajacego, w szczegdlnosci
informowania Zamawiajgcego o kazdej zgloszonej szkodzie.

§5

Zobowigzania Zamawiajacego
Zamawiajacy przekaze plac budowy do dyspozycji Wykonawcy w terminie
uzgodnionym przez obie strony umowy. Wykonawca zglosi gotowos¢ przejecia placu
budowy na 7 dni przed jego przekazaniem.
Zamawiajacy bedzie prowadzit nadzoér inwestorski zgodny z Prawem budowlanym.
Zamawiajacy przystapi do odbiorow, dotyczacych zakonczenia poszczegdlnych etapow
realizacji robot wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo - finansowego, w terminie
nie dluzszym niz 5 dni robocze od daty zgloszenia gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy przystapi do odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, czeSciowych oraz prob i odbioréw technicznych w terminie do 3 dni
robocze od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawce.
Zamawiajacy rozpocznie odbidr koncowy w terminie 5 dni roboczych od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

. Zamawiajacy sprawdzi kompletno$¢ i poprawnos$¢ dokumentdéw odbiorowych oraz
potwierdzi gotowo$¢ do odbioru w terminie 7 dni od daty przedtozenia dokumentow
przez Wykonawcg.

. Zamawiajacy podejmie decyzje w sprawie zgody na zgloszone roboty zamienne w
terminie 7 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentéw od Wykonawcy robot, z
zastrzezeniem, ze jezeli podjecie decyzji wymagato bedzie zgody podmiotow, od ktorych
Zamawiajacy uzyskat wsparcie na realizacj¢ inwestycji lub w przypadku konieczno$ci
zaangazowania dodatkowych $rodkow finansowych termin ten moze ulec przesunigciu,
0 czym Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie.

§6
Koordynacja projektu
Strony ustalajg, ze osobami reprezentujagcymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie
odbioru



beda:

1.1.ze strony Zamawiajacego osoby wskazane w Zalaczniku Nr 6 do umowy — Kierownik
Dzialu  Inwestycji-  Joanna  Olewniczak  tel.  665-225-228,  e-mail-
j-olewniczak@elektrocieplowniaciechanow.pl

1.2.ze strony Wykonawcy ................... kom. ...l e-mail:

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w skladzie osobowej kadry technicznej,

uczestniczacej w realizacji przedmiotowego zadania po uprzednim przedtozeniu

Zamawiajacemu zaktualizowanego Zalacznika Nr 7 do umowy, co wymaga sporzadzenia

aneksu do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo (na osoby o

takich samych Iub wyzszych kwalifikacjach) w przypadkach:

3.1. $mierci, choroby lub wypadku ktorejkolwiek z osob ze sktadu kadry techniczne;,

3.2. jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z osob ze skladu kadry technicznej
z innych przyczyn niz wymienione w punkcie powyzej, ktore nie sg zalezne od
Wykonawcy,

3.3. utraty uprawnien przez ktorakolwiek osobe wymieniong w Zalgczniku Nr 7.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiang ktorejkolwiek z osob ze sktadu kadry

technicznej, jezeli osoba ta nie wywiagzuje si¢ ze swoich obowigzkéw w nalezyty sposob

lub narusza w sposOb razacy postanowienia niniejszej Umowy, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ takg osobe niezwlocznie wymienic.

Kazdorazowa zmiana w sktadzie osobowym kadry technicznej wymaga, pod rygorem

bezskutecznosci, sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

Na czas urlopu lub nieobecnosci 0sob ze skladu kadry technicznej, Wykonawca na

zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do wskazania osob je zastgpujacych.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktorejkolwiek z osob ze sktadu kadry

technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rOwnowazne

kwalifikacje 1 do§wiadczenie wymagane przez Zamawiajacego w SIWZ.

Przedstawiciele Wykonawcy zobowiazuja si¢ posiada¢ aktualne uprawnienia przez caty

okres trwania umowy.

§7
Odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robot, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne,
stosowane na budowie. W mysl prawa budowlanego, odpowiedzialnos$ci tej nie wytacza
ani nie ogranicza wykonanie czegsci robot przez podwykonawcow lub inne podmioty, za
ktorych dziatania i zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wtasne.

Od dnia przejecia terenu budowy, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za

szkody wyrzadzone na tym terenie Zamawiajacemu lub osobom trzecim, w tym w
szczego6lnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem i

kradzieza teren budowy, mienie oraz materiaty przeznaczone do wykonania robot od

chwili przekazania terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego (m. in. utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich
srodkow zapobiegawczych, w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradziezg).

Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w robotach i



materiatach powstatych w okresie, w ktérym byt za nie odpowiedzialny, jezeli powstaty
one z winy Wykonawcy niezaleznie od przyczyn ich powstania. Wykonawca jest
wytworcg odpadow

w rozumieniu odno$nych przepisow prawa i ponosi z tego tytulu peing
odpowiedzialno$¢ prawng bez ograniczen.

§8
Korzystanie z nieruchomos$ci na cele budowlane
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.
2. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy granice terenu budowy.

§9
Podwykonawcy

1. Zamawiajacy zgadza si¢ na wykonanie przez podwykonawcow robdt budowlanych,
jezeli spetnione zostang warunki okreslone w nastepnych ustgpach.

2. Zakres robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywat za pomoca podwykonawcow
okresla Zalgceznik Nr 4 do umowy.

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy z podwykonawca zobowigzany jest do
uzyskania zgody Zamawiajacego na jej zawarcie.

4.  Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu z odpowiednim
wyprzedzeniem, nie mniejszym niz 14 dni od daty planowanego rozpoczgcia robot
przez danego podwykonawce, projektu umowy, ktéra zamierza zawrze¢ z tym
podwykonawcg, wraz z czgscig dokumentacji dotyczacg wykonania robot.

5. Umowa z podwykonawcg nie moze przewidywac innego zakresu niz okre§lony w
Zalaczniku Nr 4 do umowy.

6. Umowa z podwykonawca nie bedzie zawiera¢ zobowigzan Wykonawcy do zaplaty
jakichkolwiek kwot (np. zaliczek, rat, itp.) przed odbiorem potwierdzajacym nalezyte
wykonanie zleconych podwykonawcy robot.

7.  Wykonawca zobowigzany jest do niezawierania umowy z podwykonawca w razie
zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 14
dni od przedstawienia projektu umowy Zamawiajacemu (brak sprzeciwu lub zastrzezen
w tym terminie uwazany jest za zgode¢ na zawarcie umowy).

8. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej, zglasza w formie pisemnej

zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo:

8.1. niespetniajacej wymagan okre§lonych w SIWZ;

8.2. gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9;

8.3. gdy umowa z podwykonawca przewiduje inny zakres robot niz okreslony w
Zalaczniku Nr 4 do umowy.

Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego, na

dokonanie istotnych zmian w umowach z podwykonawcami. Zamawiajacy udziela
zgody na zmiany w trybie ust. 7 oraz ust. 8.

RS

10. Wykonawca, przedklada Zamawiajagcemu, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem,
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek ten dotyczy takze przedstawiania wszystkich zmian w umowie o
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

podwykonawstwo.

W trakcie trwania umowy Zamawiajgcy moze wyrazi¢ na pismie zgode¢ na wykonanie
zakresu robot okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez innego podwykonawce.
Odmowa przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedtuzenia terminu
wykonania rob6t i terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robét, a takze zmiany
wynagrodzenia za wykonanie robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.
Wykonywanie robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli, pracownikow lub osob, ktorymi przy
wykonaniu zobowigzania si¢ postuguja, jak za dziatania wiasne.

Jezeli Zamawiajacy zwrdci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usunig¢cia okreslonej osoby,
ktora nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy a zadanie to bedzie
uzasadnione to Wykonawca zapewni, ze osoba ta niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagu
7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata Zadnego dalszego wptywu i zwigzku z
czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

W rozumieniu niniejszego paragrafu przez podwykonawce¢ rozumie si¢ takze
wszystkich dalszych podwykonawcow.

W zwiazku z trescig ust. 16 w kazdym przypadku, w ktorym postanowienia umowy
wymagaja uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie lub zmiang umowy z
podwykonawca rozumie si¢ przez to takze potrzebe uzyskania zgody na zawarcie lub
zmiang umowy z dalszym podwykonawca.

Wynagrodzenie za cze$¢ robot, wykonywanych z udziatem podwykonawcow bedzie
ptacone przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy pod nastgpujgcymi warunkami:
17.1. Wykonawca dokona zaptaty na rzecz podwykonawcy wymaganych naleznosci za

prace wykonane do dnia wystawienia faktury,
17.2. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu oswiadczenia podwykonawcy o
uregulowaniu nalezno$ci za wykonane przez niego prace.
W przypadku braku wymaganych, zgodnie z wust. 18 powyzej, o$wiadczen
podwykonawcow, Zamawiajacy ma prawo do odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy moze, wedtug swojego uznania,
zaptaci¢ podwykonawcy bezposrednio cato$¢ lub czgs¢ kwot, jakie sa nalezne
podwykonawcy za prace nalezycie wykonane przez tego podwykonawce i odebrane
przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ulega zmniejszeniu o
wysokos¢ kwot zaptaconych przez Zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcom.
§10
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie (ryczattowe) Wykonawey za zrealizowanie przedmiotu umowy
(zgodnie z § 1) ustalone zostato na kwotg¢ ogotem:

Brutto- .......... zt
Netto - ........... zt.
Obowigzujacy podatek VAT (23%) — ........... 7.

Strony uzgadniaja, ze w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT ptatnosci
podlegaja automatycznej zmianie odpowiednio o kwotg podatku VAT wynikajaca ze
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zmienionej ustawowo stawki tego podatku. Zmiana ptatnosci, o ktorej mowa powyzej,
dotyczy tej czesci Umowy, za wykonanie, ktorej faktury beda wystawiane po dacie
wejscia w zycie zmiany podatku VAT. Taka zmiana Wynagrodzenia nie powoduje
konieczno$ci zawarcia aneksu do Umowy."

Powyzsze wynagrodzenie (ryczaltowe) jest niezmienne przez caly okres
obowigzywania umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza ofertowego,

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie nastgpowata na
podstawie faktur prawidlowo wystawionych przez Wykonawce na podstawie,
podpisanych bez zastrzezen protokotow odbioru konicowego.

Faktury koficowe ptatne beda przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie
30 dni od daty ztozenia prawidtowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiajacego
wraz z podpisanym protokotem odbioru bez zastrzezen. Platnosci faktur nastapia po
przedstawieniu przez Wykonawce o§wiadczen podwykonawcow o otrzymaniu zaplaty.
W przypadku braku zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajgcy pomniejszy
wynagrodzenie wykonawcy o kwotg zalegto$ci wobec podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP: ..o

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP: 566-000-52-65

Wykonawca wystawi faktury na Zamawiajacego: Elektrocieptownia Ciechandéw Sp. z
0.0., ul. Tysigclecia 18, 06-400 Ciechanow.

Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§11

Rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy
Wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytulu blednego skalkulowania ceny
lub pominigcia w ofercie robot i elementéw niezbgdnych do wykonania umowy a
wynikajgcych z dokumentacji przetargowej, technologii rob6t, warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot oraz zasad wiedzy techniczne;.
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, Wykonawca
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w
terminie trzech dni od wystapienia takiej koniecznosci.
Strony niezwlocznie uzgodnia w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci)
celowos¢ oraz rodzaj robot dodatkowych.
Dla wyceny robot, o ktérych mowa w ust. 3, nalezy przyjaé, nastepujace sktadniki

cenotworcze:

stawka roboczogodziny - $rednie ceny roboczogodziny z
poprzedniego kwartatu, dla danego
zakresu robot, z  wojewodztwa
mazowieckiego, wedlug informatorow
SEKONCENBUD

narzut kosztow ogo6lnych - 60% R, S

narzut kosztow zakupu - 9% Kz
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zysk - 10% R+Kp(R), S+Kp(S).

gdzie : R- koszt robocizny, S — koszty uzycia sprzetu, Kp — koszty posrednie.

5. Ceny materialdow i ceny pracy sprzetu nie moga by¢ wyzsze niz wg informatorow
SEKOCENBUD aktualnych na dzien sporzadzenia wyceny, z tym, ze dla materialow i
sprzetu
nie ujetych w powyzszym informatorze, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
kalkulacje indywidualng w oparciu o zataczone do kalkulacji faktury zakupu.

6. W przypadku wystapienia robot dodatkowych rozliczenie tych rob6t nastgpi na podstawie
aneksu do Umowy 1 podpisanego protokotu odbioru tych robot.

§12
Odbiory

1. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Zamawiajagcemu roboty ulegajace
zakryciu, zanikajace lub czesSciowe oraz proby i odbiory techniczne, zwiazane z
odbiorem przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy, ktory ustali termin i godzing odbioru.

2. Jezeli Wykonawca nie poinformowal Zamawiajacego o robotach zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne
do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny
koszt, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeéci badz urzadzen z
winy Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

3. Dlakazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protokot odbioru podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

4. Protokot odbioru nalezy sporzadzi¢ w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z
czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, jeden Zamawiajacy.

5. Zatermin zakonczenia robot uwaza si¢ date odbioru koncowego bez zastrzezen..

Wraz ze zgloszeniem do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem, w terminie
umozliwiajacym ich weryfikacje, jak: pomiary powykonawcze, atesty materiatowe,

7. W razie stwierdzenia wad lub brakoéw zgloszonych do odbioru robot, jak rowniez w
razie brakow lub niekompletnosci dokumentéw, Zamawiajacy odmoéwi dokonania
odbioru do czasu usunig¢cia takich wad lub uzupeienia brakow i w tym celu wyznacza
Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robot.

8. Potwierdzenie poprawno$ci wykonania cato$ci zakresu robdt stanowi wylacznie
podpisany przez Zamawiajagcego bez zastrzezen ostateczny protokot odbioru
koncowego.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zakonczenia realizacji robot budowlanych
oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru roboét poprzez pisemne powiadomienie
Zamawiajacego.

10. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do
odbioru, w ktorych stwierdzono btedy lub niedoktadnosci, musza zosta¢ niezwlocznie
poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajacego.

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btgdow, brakow lub niedoktadnosciw 3



dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwlocznie (w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym) poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ kompletng
dokumentacj¢ powykonawczg.
1) Wymagane dokumenty do odbioru koncowego w jezyku polskim:
e dokumentacja powykonawcza
e inwentaryzacj¢ geodezyjno - powykonawcza,
e protokoty z prob, odbioréw robodt, w tym zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
e atesty materialdw 1 wyrobow zastosowanych podczas realizacji inwestycji w
tym migdzy innymi certyfikaty pochodzenia wyrobow - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania robot budowlanych

12. Podpisanie przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotlu odbioru nie wytacza

b

odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu nienalezytego wykonania umowy oraz
gwarancji lub rekojmi.

§13
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na:

1.1 roboty budowlane na okres 60 miesiecy;

Bieg okresu gwarancji i regkojmi rozpoczyna si¢ od dnia nastgpnego po protokolarnym
koncowym odbiorze Przedmiotu umowy bez uwag.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadajacych si¢ do
usuni¢cia, Zamawiajacy moze zada¢, a Wykonawca na wlasny koszt musi dokonacé:

3.1. naprawy lub wymiany uszkodzonych czesci i urzadzen - jezeli wady
uniemozliwiaja  uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem

3.2. wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi - przy czym Zamawiajacy zachowa
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z istnienia
wady — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcg zobowigzan z tytulu udzielonej
gwarancji jest odpowiednio protokot z ostatniego przegladu w okresie gwarancji lub
protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rekojmi napraw

biezacych i awaryjnych zglaszanych przez Zamawiajacego, jezeli wynikaja one z
przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. W szczegolnosci Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialno$ci za wady/awarie wynikajace z nieprawidlowej eksploatacji
przez Zamawiajacego lub osoby trzecie, lub wprowadzonych przez te osoby zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu kart gwarancyjnych i innych
dokumentow, wystawionych przez Wykonawce lub poszczegélnych producentow
wbudowanych czy zainstalowanych urzadzen i materiatow.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo skorzystania z uprawnien z tytulu regkojmi za wady Przedmiotu umowy na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W ramach r¢kojmi i gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia
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do usunigcia wady w terminie 1 dnia roboczego od daty zgloszenia wady, uszkodzenia
lub usterki. Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, uszkodzenia i usterki
bezzwlocznie, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym, uzgodnionym
protokolarnie przez Strony terminie.

9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktérego dokonuje realizacji swych
uprawnien, tj. z rekojmi, gwarancji jakosci Wykonawcy, czy tez z gwarancji producenta.

§14
Zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Przedmiotu Zamoéwienia w nastepujacych formach: pienigdzu, wekslu in blanco,
bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji uruchamianej na "pierwsze zadanie".

2. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwote
................ zt (stownie: ....................o..... zh) 4. 5 % wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust.1 i moze zosta¢ wniesiona w pieniagdzu lub w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zadanie
Zamawiajacego.

3. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy i
pozostaje wazne przez caly okres obowigzywania umowy oraz przez okres rekojmi i
gwarancji, przy czym:

a) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajacy zwraca 70 %
wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane oraz podpisania
protokotu odbioru koncowego, pozostata kwota stanowiaca 30 % wysokosci
zabezpieczenia jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji
lub rckojmi za wady i jest zwracana w terminie 60 dni po uptywie gwarancji i
rekojmi;

b) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej suma gwarancyjna moze by¢ obnizona do 30 % po uptywie 30
dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane oraz podpisania protokotu odbioru koncowego.

§15
Kary umowne
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony postanawiaja, iz
obowiazywac¢ bedg wskazane ponizej kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:
2.1. Zamawiajace moze naliczy¢ kary umowne:

a) za opOznienie w wykonaniu poszczegélnych elementow robot wymienionych w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie za kazdy dzien opdznienia;

b) za op6znienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w
wysokosci 0,1 % calkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opOznienia, liczonego od wyznaczonego terminu na usuni¢cie wady lub usterki;

c) zaniewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony postanawiaja, iz
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obowiagzywa¢ beda wskazane ponizej kary umowne z zastrzezeniem ograniczenia
odpowiedzialno$ci w przypadku udowodnienia wystapienia sity wyzszej;

d) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5 % wartosci umowy;

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % warto$ci umowy;

f) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % warto$ci umowy;

g) w przypadku nie terminowego usuni¢cia wady, uszkodzenia lub usterki w terminie
okreslonym w uzgodnionym mig¢dzy stronami protokole, w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opoOznienia,
liczonego od wyznaczonego terminu na usuni¢cie wady, uszkodzenia lub usterki.

2.2 Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za nieuzasadniong zwloke z przyczyn
zaleznych wylacznie od niego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,01 %
calkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtloki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbior miat by¢ zakonczony.

Maksymalna tgczna kwota kar umownych nalezna od Wykonawcy ze wszystkich tytutow
wynikajacych z niniejszej] umowy nie moze przekroczy¢ 30% calego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy. Zamawiajacemu przysluguje prawo potracenia kar umownych,
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody z wylaczeniem prawa dochodzenia
utraconych korzysci, niezaleznie od podstaw  takiej  odpowiedzialnosci.  Przy
czym maksymalna sumaryczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego z tytulu nienalezytego wykonania Umowy, wiaczajac kary
umowne nie moze przekroczy¢ 100 % catkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
Wykonawca robdt w przypadku nie wykonania zadania lub jego nie terminowego
wykonania skutkujacego zwrotem $rodkéw zewnetrznych ponosi za to peing
odpowiedzialno$¢.

Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zaptaty, na

rachunek bankowy wskazany w tresci wezwania.

§ 16
QOdstapienie od umowy
Oprocz przyczyn wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.1 Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy;

b) gdy dojdzie do ogloszenia upadtosci lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

c) gdy zostanie zajety majatek Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu umowy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
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kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy o 14 dni w stosunku do Harmonogramu
rzeczowo — finansowego;

f) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot zamodwienia przy
udziale os6b kierujacych robotami, ktére nie posiadaja wymaganych prawem
uprawnien,

g) w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistniejg okoliczno$ci, niemozliwe do
przewidzenia w chwili jej podpisania, powodujace znaczny wzrost kosztu realizacji
Przedmiotu umowy, przekraczajacy mozliwos$ci finansowe Zamawiajacego;

h) w przypadku koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w sytuacjach o ktorych mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat, o
ktorych mowa w ww. przepisie na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy;

i) w przypadku braku udzielenia przez Wykonawce zabezpieczenia.

1.2 Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania, z
obowigzku zaptaty faktur w terminie 60 dni od uptywu terminu okreslonego w
fakturze,

b) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie przystapi do odbioru, odmawia
odbioru rob6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bg¢dzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 (slownie: trzydziestu) dni od dnia

powzigcia przez Strong¢ wiadomosci o przyczynie odstapienia.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowiazki:

3.1 w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien zlozenia os§wiadczenia o odstgpieniu,

3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z powodu ktorej nastgpito odstgpienie,

3.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatoéw, konstrukcji, urzadzen zakupionych na
realizacj¢ inwestycji, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezawinionych przez niego,

3.4 Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

3.5 Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od dnia zloZenia
oswiadczenia o odstgpieniu, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Zamawiajacy

obowigzany jest do odbioru robdt wykonanych do dnia zlozenia o$wiadczenia o

odstgpieniu od umowy, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt. 3.3 powyzej, zaptaty

wynagrodzenia za wykonane prace i dostawy oraz przejecia od Wykonawcy terenu
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budowy.

§17
Informacja

W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do
pisemnego powiadamiania o:

a) zmianie siedziby firmy;

b) zmianie nazwy firmy;

¢) ogloszeniu upadtosci;

d) otwarciu likwidacji firmy;

e) zawieszeniu dziatalnosci;

f) zmianie osob reprezentujgcych.

§18
Poufnos¢

1. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, zaroOwno w trakcie trwania
umowy jak i w okresie 5 lat po jej zakonczeniu, wszelkich informacji dotyczacych drugiej
strony, co do ktorych Strona udostepniajaca zastrzegla, ze sg to wiadomosci poufne lub
stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a uzyskanych w zwiazku z realizacja umowy. W
szczegodlnosci Strony wzajemnie zobowigzujg si¢ zachowac w §cistej tajemnicy wszelkie
informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne,
organizacyjne i inne dotyczace drugiej Strony, a uzyskane w zwiazku z realizacja umowy,

niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich

zrodla, zwanych dalej ,,Informacjami poufnymi” i wykorzystywac je wylacznie dla

potrzeb wykonania umowy.
2. Strony zobowigzujg si¢ w szczegdlnosci:

a) zapewni¢, ze zadna z o0sob otrzymujacych Informacje poufne nie ujawni tych
Informacji, ani ich zrodla zarowno w catosci, jak i w czg$ci osobom trzecim bez

uzyskania uprzedniego wyraznego upowaznienia od drugiej Strony.

b) ujawni¢ Informacje poufne jedynie tym pracownikom oraz podwykonawcom Strony,
wobec ktorych ujawnienie takie bedzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim
odbiorca Informacji poufnych musi mie¢ do nich dostep dla celow wykonania
umowy, nie ujawnia¢ Informacji poufnych osobom trzecim, chyba, ze za pisemna

zgoda Strony udostepniajacej;

c) nie kopiowaé, nie powiela¢ ani w jakikolwiek sposdb rozpowszechniaé
jakiejkolwiek Informacji poufnych lub jej czgsci, za wyjatkiem przypadkow, gdy jest
to konieczne w celach $ci§le zwigzanych z przedmiotem umowy, w ktorych to
przypadkach wszelkie takie kopie lub reprodukcje pozostang wtasnoscig Strony

udostepniajacej;

d) zapewni¢ bezpieczny sposob przekazywania otrzymanych Informacji poufnych, bez

dostgpu dla 0s6b nieupowaznionych.

3. Wymogi zawarte w ust. 2 powyzej nie beda miaty zastosowania odno$nie jakiejkolwiek

czegscei Informacji poufnych, ktore:
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a) sgopublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomosci bez naruszania
postanowien umowy, w szczegolnosci na podstawie bezwzglednie obowigzujacych
przepisOw prawa,

b) zostana ujawnione przez za uprzednia pisemng zgoda Strony udostepniajace;j ;

c) muszg zostac przekazane podmiotom trzecim, zgodnie zZ obowigzujacymi przepisami
prawa, przy czym, ujawniajac Informacje poufne, zgodnie z postanowieniami
niniejszego akapitu Strona jest zobowigzany do podj¢cia wszelkich zgodnych z
prawem dziatah zmierzajacych do ograniczenia zakresu ujawnianych Informacji
poufnych oraz bezzwlocznego powiadomienia Strony, ktorej informacje poufne
dotycza o przekazaniu Informacji poufnych zadajacym ich organom, o ile nie bedzie
to zabronione przez prawo.

Kazda ze stron ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie Informacji poufnych w poufnosci
przez osoby zaangazowane w jakikolwiek sposob w realizacj¢ umowy, jak za wlasne
dziatania lub zaniechania.

. W razie naruszenia przez jedng ze Stron ktéregokolwiek z postanowien niniejszego
paragrafu, druga Strona moze zada¢ zaptaty kary umownej w wysokosci 100 000 ztotych

(stownie: stu tysigcy ztotych) za kazdy przypadek naruszenia, co nie wyltacza prawa

drugiej Strony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do petnej wysokosci

poniesionej szkody na zasadach ogo6lnych. Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni
od otrzymania wezwania do zaplaty, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ nie udostgpniaé, nie rozpowszechnia¢ i nie
powiela¢ rozwigzan technicznych i technologicznych zastosowanych w instalacji
bedacej przedmiotem umowy. W przypadku zlamania powyzszego zobowigzania
Zamawiajacy zobowigzany bedzie w szczegodlnosci do wyptacenia odszkodowania
dla Wykonawcy. Wszelkie prawa autorskie pozostaja wilasnoscia Wykonawcy.

Rozwigzania techniczne zawarte w dokumentacji przekazanej na zakres bedacy

przedmiotem  dostawy s3a wlasnoscia Wykonawecy 1 moga byC¢ uzyte przez

Zamawiajacego (Inwestora) dla potrzeb zwiazanych z niniejsza umowa i

wykorzystywane dla celow budowy, montazu, eksploatacji oraz dalszych remontow

i modernizacji I0S Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z 0.0.

§19

Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego oraz innych powszechnie obowigzujacych przepisow
prawnych.
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania umowy Strony
rozstrzygac¢ bgda polubownie, co nie stanowi zapisu na sagd polubowny. W przypadku
nie dojscia do porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad, wiasciwy ze
wzgledu na siedzibg Zamawiajacego.
Wszelkie koszty, zwigzane z realizacja umowy ponosi Wykonawca, chyba ze zapisy
umowy stanowig w sposob wyrazny inaczej.
Wszelkie zmiany treSci umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu Stron pod
rygorem niewaznosci.
Jako site wyzszg rozmie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne niemozliwe do przewidzenia
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i niemozliwe do zapobiezenia lub przezwyci¢zenia poprzez dziatanie z dochowaniem

nalezytej starannosci tj. kleski zywiotowe, katastrofy budowlane, strajki, wypadki itp.

§20
Zalaczniki
Integralng cze$¢ niniejszej] umowy sg jej zataczniki.

§21
Egzemplarze
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalaczniki:

Zalacznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy.

Zatacznik Nr 2 — SWZ.

Zalgcznik Nr 3 — Zakres prac powierzonych podwykonawcom.
Zalgcznik Nr 4 — Przedstawiciele Zamawiajgcego.

Zalgcznik Nr 5 — Przedstawiciele Wykonawcy.

Zalacznik Nr 6 — Harmonogram rzeczowo-finansowy
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